



Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

27 de octubre de 2009

NOTA DE PRENSA

Los concejales Carmen Martínez y Juan Luís Martínez denuncian que el 95% de los proyectos deportivos del PlanE están sin terminar y acumulan muchos meses de retraso

Los concejales, denuncian que el equipo de gobierno del Partido Popular ha sido incapaz de ejecutar en el tiempo establecido, los 14 proyectos deportivos financiados por el Estado e incluidos en el PlanE

“A estas alturas del calendario, debían estar terminadas todas las obras deportivas que el equipo de gobierno programó realizar con los fondos estatales del PlanE, sin embargo, solo se ha ejecutado uno de los catorce proyectos, la actuación de Alumbrado y pavimento deportivo en La Puebla, quedando todavía pendientes los trece restantes” afirmaron los concejales Juan Luís Martínez y Carmen Martínez.

“Es nuestro objetivo, manifestaron los ediles, informar a los ciudadanos de la situación real en la que se encuentran las obras de los 14 proyectos de instalaciones deportivas que son financiados por el gobierno de España, pero cuyo proyecto y la contratación de las obras corre a cargo del Ayuntamiento que, a nuestro juicio, está mintiendo en la información que ofrece sobre la marcha de los mismos, en un intento de ocultar su incompetencia a la hora de cumplir sus compromisos”.

“Cuando el equipo de gobierno anunciaba el 17 de octubre en su página web que las obras de las instalaciones deportivas del municipio daban un paso adelante, mentía, porque lo cierto es que van muchos pasos detrás” declararon los concejales.

Los ediles recordaron que “fue el 11 de marzo cuando el concejal de deportes, Sr. Alonso Gómez y el concejal de infraestructuras, Sr. José Vicente Albaladejo, presentaron los 14 proyectos, a bombo y platillo, con una inversión total de 5 millones de euros que corrían a cargo de los Fondos Estatales, sin embargo llegado este momento, la realidad, es que en octubre debían estar terminados todos y lo cierto es que el 95% de los proyectos están sin terminar y algunos presentan un retraso de ejecución de hasta 7 meses como son el caso de la pista deportiva de **La Aparecida** y la **de Playa Honda**, que siendo obras

pequeñas con un plazo de ejecución de 1 mes, debían estar terminadas en marzo y todavía están si acabar”.

Igual caso, añaden, “ocurre con la pista deportiva de **Los Urrutias**, que siendo una obra pequeña, con un presupuesto de 36.883 €, tiene un plazo de ejecución de un mes y debiendo estar terminada en abril todavía queda por ejecutar el 18%”.

“Hay proyectos, puntualizaron los concejales que “falta por ejecutar casi el 100% de la obra, como es el caso de Los vestuarios de la pista deportiva en **Vista Alegre** que debían estar terminados el mes pasado, la pista deportiva de **Alumbres** que lleva 4 meses de retraso y falta por ejecutar el 99%, el polideportivo en la barriada **Virgen de la Caridad** que también lleva 4 meses de retraso en la ejecución de la obra y sin embargo falta casi el 100% por realizar y los vestuarios y cerramiento de la pista deportiva de **Isla Plana** que debiera haber estado terminada en septiembre y todavía le queda el 95% por ejecutar”.

“Observamos, por otro lado que hay obras que prácticamente les falta por ejecutar el 100% y por los plazos de ejecución que requieren, es prácticamente imposible que estén listas para finales de este año, como ocurre, por ejemplo con la pista de Vista Alegre y la de Isla Plana cuyo plazo de ejecución es de 6 meses y todavía falta por ejecutar el 95% de la obra. Por tanto, mucho nos tememos que la prórroga que la Sra. Alcaldesa va a pedir al gobierno de Zapatero para los proyectos de la C/ Real y Juan Fernández, va a tener que aplicarla a otros muchos proyectos” matizaron los concejales.

Los ediles hicieron especial mención a los dos proyectos de mayor envergadura afirmando que “de estos 14 proyectos, los de mayor presupuesto son:

-el Centro deportivo con piscina de **La Aljorra** con un presupuesto de 1.696.679,69 €, que debería estar terminado en octubre y sin embargo falta por ejecutar 1.075.316,48 €, lo que significa el 63% del proyecto

- y la carpa y climatización de la piscina de **Pozo Estrecho** presupuestado en 1.266.541 € que también debiera estar terminado en octubre y falta por ejecutar el 20%, 250.629,29 €.

El resto nos encontramos con actuaciones como:

- el pavimento deportivo del **colegio de José M^a Lapuerta**, con un presupuesto de 161.190,96 € que debía estar terminado en mayo y acumula un retraso de 5 meses, faltando por ejecutar 63.267,33 €, lo que supone el 39% del total del presupuesto
- el polideportivo básico de **Los Belones** con un presupuesto de 149.998,07 € que debía estar terminado en junio y acumula un retraso de 4 meses, faltando por ejecutar el 22,62% del proyecto (33.927,95 €)
- la pista deportiva de **San Antón** con un presupuesto de 259.057 € que debiera estar terminada en junio y sin embargo acumula un retraso de 4 meses, faltando por ejecutar todavía el 12%
- La zona de deportes de la **calle Carlos III**, con un presupuesto de 397.929,61 €, que debía estar terminado en julio y sin embargo acumula un retraso de 3 meses faltando por ejecutar 216.911,02 €, lo que supone el 54% del total del presupuesto”, concluyeron los concejales Juan Luís Martínez y Carmen Martínez.

Declaraciones Juan Luís Martínez 629313361 - Carmen Martínez 606794583.